

Balance real del MVP	
Funciones listas	• Código base • Base administrador • Funciones básicas de navegación
Funciones pendientes	• Desarrollo de bloques en la página • Desarrollo de métodos prácticos y teóricos de evaluación para cada bloque • Desarrollo del apartado de recomendaciones • Desarrollo CSS • Conexión con la base de datos
Porcentaje de avance	%45 por ciento del proyecto total